








• Reducción del tiempo de diagnóstico 
107 a 59 días.

• Reducción del tiempo de espera de
paciente referido al INEN

• + de 1000 profesionales de salud del I y  
II nivel de atención , fueron capacitados 
para el diagnóstico temprano en cáncer 
infantil.

• + de 500 promotores de salud
capacitados en signos de alerta para el
cáncer infantil

• Trabajo articulado y en red con los 
diferentes establecimientos de 
salud del país: Red Oncológica 
Nacional

• Sostenibilidad de la capacitación 
en detección temprana

• Compromiso con autoridades de 
gobiernos regionales y autoridades 
locales.

Logros y desafíos en el manejo del cáncer infantil en 

el INEN

LOGROS DEL INEN DESAFÍOS



• Ley de Cáncer Infantil Ley N° 31041 – 
Declara de necesidad pública el 
proyecto oncológico pediátrico en el 
INEN

• Ampliación de capacidad hospitalaria en 
el INEN, de 60 a 100 camas 

• Implementación de la Emergencia 
oncológica infantil , con 16 camas

• Creación de la Primera Unidad de 
Cuidados Intensivos oncológicos 
infantil, con 12 camas.

Fuente:  OPS : Organización Panamericana de la Salud

Logros y desafíos en el manejo del cáncer infantil en 

el INEN

LOGROS DEL INEN DESAFÍOS 

• Mejoramiento de la capacidad resolutiva para 
dar respuesta a esta necesidad: Nuevo 
proyecto oncológico pediátrico

• Las patologías de mayor complejidad debe 
atenderse en el centros de alta resolución 
como el INEN.

• Descentralizar la atención de mediana y baja 
complejidad.

• Promover la formación de más especialistas y 
sub especialistas para el manejo de Cáncer 
infantil en el país.



Ley N° 31041
LeydeUrgenciaMédica parala Detección oportuna y

atenciónintegraldelCáncer del Niño ydel Adolescente

Segunda disposición complementaria:

… declara lo siguiente: “Declárase de interés y necesidad pública la construcción de infraestructura 
para los servicios de pediatría en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)”.



Idea de proyecto con Código N° 261928 

“Proyecto para la Atención del cáncer 

infantil”, 

Registrado como “Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de Atención del 

INEN - Lima”.

Consulta externa



Registro F05-A: 
Idea de Proyecto

REGISTRO DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN INICIADO

Fuente: Sistema de Seguimiento de inversiones (SSI)

Código de Idea N° 261928



PROYECTO ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO

Población de 0 a 19 años, que representa el 37% de la población

total (10M)

1,900 casos de niños y adolescentes al año con cáncer cada año

• 20% no accede a servicios oncológicos

• 25% de los que se atienden, no logran completar tratamiento

especializado.

Mejorar y ampliar la capacidad resolutiva en el INEN para la

atención oncológica integral de pacientes pediátricos y

adolescentes del ámbito nacional, a través de la dotación de

infraestructura, equipamiento especializado, sistema de

información y gobernanza.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN







INEN tiene la capacidad de gestionar recursos presupuestales 
para la fase de ejecución de obra, el funcionamiento , operación y mantenimiento 





+ 20 mil









GOBERNANZA: Es el conjunto de normas, instituciones y políticas a través de las cuales se dirige el funcionamiento de la RON y se regula la

participación de los diversos actores y la utilización de los recursos disponibles para garantizar a toda la población atención oncológica de calidad

Componente 2: Articulación con otras IPRESS de la RON para la 
detección temprana del cáncer

II

• Involucramiento y 
articulación de 

stakeholders de la RON, 
para toma de decisiones e 

implementación

• Informe sobre 
resultados y 
productos, a los 
actores de la 
RON 

• Difundir y compartir 
información, resultados, 

indicadores y 
estándares en cáncer 

infantil

• Desarrollo de 
políticas 
regionales para el 
cáncer infantil

capacidad 
politica

transparencia

integridad

Participación
rendición de 

cuentas



Te eeduccaion

HCE y toma de 

decisiones clínicas
Alianzas 

estrategicas

Componente 3:
Plataforma del Sistema de Información en Cáncer  (CRM) 

Alinen
fpc



LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Consultorios  

Externos 

Pediátricos

Central de  Esterilización

Nutrición

BNT

Perfil del Proyecto Ejecución Física del Proyecto

S/ 921,666,938

Pre inversión

2025 2026 2027 2028 2029

S/ 15,286,200

477,000,000

220,410,000

S/ 70,339,779

S/ 201,575,440

S/ 251,305,835

66,900,000

Costo 

Directo

Inversión

2030

S/ 213,294,890

Código de Idea N ° 261928 

S/ 17,847,104
CCC (RO) (Perfil Proyecto PI)

(Estudios + GG)

(Inversión + Supervisión Ejecución)

Intangibles

Equipamiento

Infraestructura

Cronograma Financiero

S/ 287,201,419

2031

S/167,303,890

Expediente técnico

Elaborado por: OGPP – OPICE – UF INEN



PROYECTO ONCOLÓGICO PEDIATRICO - INEN

Costos estimados  del proyecto años 2025 – 2031 

Elaborado por: OGPP – OPICE – UF INEN

Rubros Unidad Cantidad

AÑOS

TOTALPre Inversión Ejecución y pagos
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1. PERFIL DE PROYECTO (Pre inversión) Estudio 1 12,228,960 3,057,240

2. ESTUDIOS 66,900,384 66,900,384

Expediente Técnico (8%) Estudio 1 61,944,800 61,944,800

Supervisión ET (8%) Informe 1 4,955,584 4,955,584

3. INVERSIÓN 183,232,000 229,523,000 198,773,000 152,782,000 764,310,000

Infraestructura M2 48,000 119,250,000 143,100,000 119,250,000 95,400,000 477,000,000

Equipamiento Equipos 25,000 44,082,000 66,123,000 66,123,000 44,082,000 220,410,000

Sistema de información en salud Plataforma 1 19,500,000 19,500,000 13,000,000 13,000,000 65,000,000

Gobernanza y articulación con otras IPRESS Gestión 3 400,000 300,000 200,000 100,000 1,000,000

Difusión y Capacitación Difusión 1 200,000 200,000 400,000

Estudios complementarios (Operación y 
Mtto)

Estudio 1 500,000 500,000

4. SUPERVISION DE LA EJECUCION 18,343,440 18,343,440 12,228,960 12,228,960 61,144,800

Supervisión ejecución Obra (8% del CD) Informe 1 18,343,440 18,343,440 12,228,960 12,228,960 61,144,800

COSTO DE INVERSIÓN (2 + 3 + 4) 66,900,384 201,575,440 247,866,440 211,001,960 165,010,960 892,355,184

Costo de Control Concurrente (2%) Informe 1 17,847,104 17,847,104

Costos de gestion de OxI (INEN) Informe 1 480,000 480,000 600,000 1,879,395 3,439,395 2,292,930 2,292,930 11,464,650

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN SOLES 480,000 480,000 85,347,488 203,454,835 251,305,835 213,294,890 167,303,890 921,666,938

Código de Idea N ° 261928 



* PLAZOS (columna E): En color ROJO los plazos MÁXIMOS NORMATIVOS, pueden reducirse en caso la entidad pública les de celeridad. Hasta la Firma de Convenio de computan en días Hábiles.
Nota 1: La solicitud de Opinión Favorable de Capacidad Presupuestal al MEF y la solicitud del Informe Previo a la CGR son Hitos Críticos, en donde los plazos pueden ser optimazados si el Comité Especial a cargo tiene dedicación exclusiva y la respuesta de las áreas involucradas de proveer información sea oportuna.
Nota 2: Los Procesos de Selección de la Empresa Privada y la Supervisión se deben convocar en paralelo para que no afecte el inicio de plazo de ejecución.
Nota 3: Las fechas señaladas luego del signo / y que están en rojo corresponden a los plazos correspondientes de una adjudicación directa al presentarse una sola empresa interesada.
(1) Art 61.3 del Reglamento de la Ley 29230: Para que se admita una propuesta económica, esta no debe ser menor al  (90%) ni superior  (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión consignado en las bases. (Similar a la LCE)
Nota 4: Existen Formatos Estandarizados aprobados por MEF que facilitan el mecanismo OxI (modelo de solicitud de opinión favorable de Capacidad Presupuestal, de Bases, de Informes, Convenio, Contrato EPS, etc)

Evento de 
Promoción con 
empresas 
privadas: 20 jun

Reuniones con 
empresas 
interesadas

Entidad recibe 
la Carta de 
Intención de la 
empresa 
privada.

Entidad 
comunica 
relevancia de la 
propuesta.

Empresa 
Privada elabora 
estudio de pre 
inversión (perfil)

Declaratoria 

de Viabilidad

Entidad solicita 
opinión a DGPP  
Capacidad 
Presupuestal a 
la DGPP del 
MEF

Junio 2024

Julio 2024

Oct 2024

Ene 2025

Mar 2026

Abr 2026

Cronograma estimado 

Proyecto oncológico pediátrico en el INEN, OxI
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Feb 2025



PROPUEST

A

VALIDAR

* PLAZOS (columna E): En color ROJO los plazos MÁXIMOS NORMATIVOS, pueden reducirse en caso la entidad pública les de celeridad. Hasta la Firma de Convenio de computan en días Hábiles.
Nota 1: La solicitud de Opinión Favorable de Capacidad Presupuestal al MEF y la solicitud del Informe Previo a la CGR son Hitos Críticos, en donde los plazos pueden ser optimazados si el Comité Especial a cargo tiene dedicación exclusiva y la respuesta de las áreas involucradas de proveer información sea oportuna.
Nota 2: Los Procesos de Selección de la Empresa Privada y la Supervisión se deben convocar en paralelo para que no afecte el inicio de plazo de ejecución.
Nota 3: Las fechas señaladas luego del signo / y que están en rojo corresponden a los plazos correspondientes de una adjudicación directa al presentarse una sola empresa interesada.
(1) Art 61.3 del Reglamento de la Ley 29230: Para que se admita una propuesta económica, esta no debe ser menor al  (90%) ni superior  (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión consignado en las bases. (Similar a la LCE)
Nota 4: Existen Formatos Estandarizados aprobados por MEF que facilitan el mecanismo OxI (modelo de solicitud de opinión favorable de Capacidad Presupuestal, de Bases, de Informes, Convenio, Contrato EPS, etc)

Entidad emite 
Resolución 
Ministerial 
priorizando 
proyecto

Titular notifica al 
Comité Especial

Reunión de 
coordinación 
con los 
miembros del 
comité

Elevar las bases 
para 
aprobación, 
publicación de 
Convocatoria y 
Bases 

Entidad 
comunica 
Otorgamiento 
de Buena Pro

Suscripción de 
Convenio de 
Inversión/Contrato 
(EPS)

- Inicia la 
elaboración del 
Expediente 
Técnico.

- Aprobación 
Expediente 
Técnico

Jun 2026

Set 2026

Nov 2026

Dic 2026

Abr 2027

May a Dic 2027

Mar 2027

Código de Idea N ° 261928 

Cronograma estimado 

Proyecto oncológico pediátrico en el INEN, OxI



PROPUEST

A

VALIDAR

* PLAZOS (columna E): En color ROJO los plazos MÁXIMOS NORMATIVOS, pueden reducirse en caso la entidad pública les de celeridad. Hasta la Firma de Convenio de computan en días Hábiles.
Nota 1: La solicitud de Opinión Favorable de Capacidad Presupuestal al MEF y la solicitud del Informe Previo a la CGR son Hitos Críticos, en donde los plazos pueden ser optimazados si el Comité Especial a cargo tiene dedicación exclusiva y la respuesta de las áreas involucradas de proveer información sea oportuna.
Nota 2: Los Procesos de Selección de la Empresa Privada y la Supervisión se deben convocar en paralelo para que no afecte el inicio de plazo de ejecución.
Nota 3: Las fechas señaladas luego del signo / y que están en rojo corresponden a los plazos correspondientes de una adjudicación directa al presentarse una sola empresa interesada.
(1) Art 61.3 del Reglamento de la Ley 29230: Para que se admita una propuesta económica, esta no debe ser menor al  (90%) ni superior  (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión consignado en las bases. (Similar a la LCE)
Nota 4: Existen Formatos Estandarizados aprobados por MEF que facilitan el mecanismo OxI (modelo de solicitud de opinión favorable de Capacidad Presupuestal, de Bases, de Informes, Convenio, Contrato EPS, etc)

Inicio de 
Ejecución Física

Pago 1 CIPGN

Pago 2-3-4 
CIPGN

Pago 5-6-7-8 
CIPGN

Pago 9-10-11-12

CIPGN

Recepción: 

Ene-Mar

Liquidación y

Cierre del 
Proyecto: Abril -
Junio

Mar 2028

Jun – Dic 2028

Ene - Dic 2029

Ene – Dic 2030

Ene – Jun 2032

Código de Idea N ° 261928 

Ene 2028

(Costo de Pre inversión, 

Expediente  Técnico y 

3 primeras valorizaciones 

de obra)

Ene – Dic 2031

Pago 13-14-

15-16

CIPGN 

Cronograma estimado 

Proyecto oncológico pediátrico en el INEN, OxI
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