



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú



Siempre
con el pueblo

Avances Cartera MINEM Sub Sector Eléctrico

Maria Susana Morales


Octubre 2022



PROYECTOS ADJUDICADOS SUB SECTOR ELÉCTRICO 2012-2022



20 Concursos Internacionales de Proyectos Integrales y 27 Proyectos Adjudicados



PROYECTOS ADJUDICADOS SUB SECTOR ELÉCTRICO - ADJUDICATARIOS

PROINVERSIÓN Promueve la Competencia



En los últimos 10 procesos realizados

8 ADJUDICATARIOS DISTINTOS

Acciona Concesiones S.L.

 2 proyectos adjudicados

Celeo Redes S.L.U.

 2 proyectos adjudicados

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

 5 proyectos adjudicados

Cobra Instalaciones y Servicios S.A.

 3 proyectos adjudicados

Red Eléctrica de Sur S.A.

 1 proyecto adjudicado

Terna Plus S.R.L.

 1 proyecto adjudicado

Hydro Global Perú S.A.C.

 1 proyecto adjudicado

Red Eléctrica Internacional S.A.

 1 proyecto adjudicado

CARTERA OPTIMIZADA DE PROINVERSIÓN

La cartera incluye **10 proyectos** eléctricos por adjudicar

PROYECTOS EN MADURACIÓN

17 proyectos por más de USD 1,300 millones

	SALUD <ol style="list-style-type: none"> Nuevo Hospital Militar Central Hospital Hipólito Unanue Hospital de Emergencia de Villa El Salvador 		ENERGÍA <ol style="list-style-type: none"> SIT Gas (*) PNIC
	SANEAMIENTO <ol style="list-style-type: none"> PTAR Trujillo PTAR Cajamarca PTAR Cañete PTAR Cusco PTAR Tarapoto Saneamiento Rural Loreto Desaladora Ilo Desaladora Lambayeque Agua potable y desalación – Paíta y Talara EPS Grau (*) 		COMERCIO EXTERIOR <ol style="list-style-type: none"> Port Community System (plataforma logística)
			TURISMO <ol style="list-style-type: none"> Servicios turísticos Choquequirao
			EDUCACIÓN <ol style="list-style-type: none"> IPC Cusco

PROYECTOS MADUROS

30 proyectos por más de USD 7,700 millones

	Hito adjudicación 20 Proyectos USD\$ 3,965 mills.	Salud <ol style="list-style-type: none"> ESSALUD Chimbote ESSALUD Piura Saneamiento <ol style="list-style-type: none"> PTAR Pto Maldonado Obras de Cabecera PNIC Transportes y Comunic. <ol style="list-style-type: none"> Bandas AWS-3 y 2.3 GHz Longitudinal de la Sierra Tramo 4 PNIC Producción <ol style="list-style-type: none"> Parque Industrial de Ancón 	Energía <ol style="list-style-type: none"> LT Piura Nueva-Frontera PNIC Reque-Nueva Carhuaquero* SE Nueva Tumbes** Enlace Ica-Poroma ITC Enlace Cállic-Jaén Norte Enlace Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo Enlace Celendín-Piura Enlace San José-Yarabamba ITC Enlace Piura Nueva-Colán ITC SE Lambayeque Norte ITC Enlace Belaunde Terry SE Piura Este Educación <ol style="list-style-type: none"> COAR Centro
	Hito DI 10 Proyectos USD\$ 3,738 mills.	Educación <ol style="list-style-type: none"> CER VMT CER Lima Metropolitana CER Comas y SMP CER Ate y SJL Saneamiento <ol style="list-style-type: none"> PTAR Huancayo PTAR Chinchá 	Transportes <ol style="list-style-type: none"> Anillo Vial Periférico PNIC TP SJ Marcona Salud <ol style="list-style-type: none"> GIRSE Turismo <ol style="list-style-type: none"> Cerro San Cristóbal


* Adjudicado el 15.julio.2022

* No incluye el valor referencial

2022-2023: INVERSIÓN DESCENTRALIZADA EN APP:



12 Proyectos Eléctricos en 10 Regiones por US\$ 1,133 MM



* Hace referencia a los proyectos: Enlace 220kV Reque-Nueva Carhuaquero, subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas & SE Nueva Tumbes 220/60 kV - 75 MVA y LT 60kV Nueva Tumbes – Tumbes, adjudicados por PROINVERSIÓN el 15.07.2022

Situación cartera proyectos eléctricos

Iniciativas Estatales



	Formulación				Estructuración		Transacción			Próxima meta	Sem.	Comentarios
	ET	DV	IE	PP	VIC	C	VFC	BP	FC			
LT Piura Nueva-Frontera - \$ 217 mm	--	--	Abr. 19	Mar. 19	Oct. 20	Oct. 20	Ago. 22	Nov. 22	Feb. 23	Adjudicación (nov.22)	●	Gobierno de Ecuador: aprobación de hito definido
Reque-Nueva Carhuaquero y SE -LT Nv Tumbes - \$ 37 mm	--	--	Jun 21	Jul. 21	Set. 21	Dic. 21	May. 22	Jul. 22	Oct. 22	Fecha de Cierre (oct.22)	☑	Adjudicado el 15.jul.22 a ACCIONA CONCESIONES S.L.
Grupo 3 (Ica – Poroma / Cállic – Jaén Norte) - \$130 mm	--	--	Nov. 21	Ene. 22	May. 22	May. 22	Nov. 22	Dic. 22	Mar. 23	Adjudicación (dic22)	●	Versión Final de Contrato: 17.nov.22
Grupo 1 (Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo) - \$ 611 mm	--	--	Ene 22	Abr. 22	Jul. 22	Jul. 22	Mar. 23	Abr. 23	Jul. 23	VFC (mar.23)	●	Convocado el 19.jul.22 Sugerencia a la 2° VC: 09.nov.2022 Pago D. Participación: 02.02.2023
Grupo 2 (San José – Yarabamba) - \$ 163.5 mm	--	--	Jun. 22	Jun. 22	Ago. 22	Set. 22	Jun. 23	Jul. 23	Oct. 23	2° VC (nov.22)	●	Convocado el 23.set.22 Sugerencia a la VIC: 28.oct.2022 Pago D. Participación: 28.02.2023

Leyenda

Formulación: ET: Aprobación de estudios técnicos; DV: Declaratoria de Viabilidad; IE: Informe de Evaluación, PP: Aprobación del Plan de Promoción.

Estructuración: VIC: Aprobación de la versión inicial de contrato; C/DI: Convocatoria / Publicación de la Declaratoria de Interés.
Transacción: VFC: Versión final de contrato; BP: Buena Pro; FC: Firma de contrato.



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

Síguenos:



ProInversión Perú

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, piso 9, San Isidro, Lima
(511) 200 1200
Enlaces-Huanuco-Celendin@proinversion.gob.pe

WWW.INVESTINPERU.PE