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Indicaciones:
● El Trabajo práctico se desarrollará de manera grupal para lo cual se formarán 6 

grupos.
● Cada grupo debe haber revisado los documentos del proceso, así como el 

resumen del Libro Blanco, el contrato de concesión del Aeropuerto de 
Chinchero y su adenda.
Los participantes identifican los procedimientos seguidos para la aprobación de las 
adendas, las causas y sustentos argumentados por las partes y las lecciones 
aprendidas en base a una evaluación propia del caso presentado.

● Cada grupo preparará un informe que deberá incluir por lo menos los siguientes 
puntos: 
a) Principales cláusulas del Contrato de APP materia de modificación
 b) Identificar los procedimientos seguidos para la aprobación de la adenda.
c) Identificar las causas y sustentos argumentados por las partes.
d) Extraer las lecciones aprendidas en base a una evaluación propia del caso 
presentado.
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N° 1 
Parte 2

Análisis de las Adendas de un Contrato APP

Indicaciones:

● Cada grupo preparará lo indicado, conforme a las siguientes consideraciones: 
○ Máximo 6 hojas A4 de texto en formato Word. 
○ Interlineado simple 
○ Arial 12. 

Fecha de presentación: quinta sesión de la Unidad 1 (durante la sesión)
Tiempo de desarrollo: 120 minutos
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